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3.1 Samarbete med beställaren 

 

Betydelsen av ett bra samarbete mellan Ystad Hamn och Aarsleff samt dess rådgivare  och 
dess underentreprenörer (muddring, ramper, mark/VA och el) är centralt för att uppnå ett 
framgångsrikt projekt.  

Vi lägger därför stor vikt vid ett  och  samarbete med Ystad Hamn under hela 
projektet. För att säkerställa en gemensam förankring av projektet föreslår vi att tidigt hålla ett 

 för alla relevanta inblandade parter, innehållande bland annat  
. Syftet är dels att 

, dels att uppnå en av uppgiften samt föra 
de . Detta tillvägagångssätt, med ett under 

, utfördes på vårt i samband med 
. Här och det blev en succé. Det gav en på projektet och 

vi fick möjlighet att . 

Under anbudsfasen har mycket tid spenderats på speciellt  och , vilka därför är långt 
framme i . Anledningen till detta har varit att dessa arbeten är 

, och de måste därför . Efter att ha lagt stor vikt vid det 
mest redan i anbudsfasen är det således möjligt att ha en med 
Ystad Hamn angående dessa . 

Det är projektgruppens ambition att samarbeta på ett sätt där både 
 spelar roll för att få ett projekt där ,  och  är 

nyckelord. 

Vi strävar efter att planera vår arbetsgång så i  samarbete även med 
beställarens  och , så att vi därmed tillmötesgår hamnens många  
och . 

Generellt arbetar vi med en samarbetsmodell utvecklat av , som beskrivs nedan. Modellen visar 
parterna och verktygen som ingår i samarbetets många faser, allt från  till 

 och " ", för att utmana våra  och  tidigt i 
processen för att hitta de bästa möjliga lösningarna. Modellen beskriver en metod för hantering av ett 

med (inklusive  och ). 

En stor del av samarbetet sker genom och . Kärngruppen i 
totalentreprenörens grupp deltar i möten med byggherren var . Dessutom hålls  
med flera , , mm där 
beställaren vanligtvis också deltar. 



3/37 

   

Ref.: OCH/och 

  
 

 

 

 

 

Vi har god erfarenhet av användning av , där väsentligt förbättrade resultat uppnås 
genom ökat ,  och . God förenkling säkerställer  

 av . Tillvägagångssättet används också för att och 
 och för att se till att alla hörs tidigt så att vi får  och  runt 

projektet. 

Vi vill fokusera på att mötena är  och . Vanligtvis används en ordinarie dagordning, 
med undantag för . Agendan för dagordningen utfärdas före mötet, så att 
deltagarna kan vara . Protokollet skickas ut  efter mötet, vanligtvis 
efter, så att eventuella .  

I samband med leverans av de , framläggs de  som beställaren bör vara  
 på. En projektgenomgång kommer att kvalificera beställarens och 

. 

Efter föreslår vi att beställarens  och den gör 
en tillsammans för att få en bra gemensam grund för att diskutera 
lösningar. 

Tidigare erfarenheter  

Aarsleff och  har tidigare erfarenhet av att samarbeta på flera jämförbara totalentreprenader i 
speciellt  (både avseende pris, omfattning och komplexitet). Däribland förlängning av  

 ( ), (  och ( ). 
Dessutom har Aarsleff och  ett långsiktigt samarbete i samband med 

, som har implementerats i ett med byggherren. Även Aarsleffs 
 ” ”, som är specialister inom , samt vår underentreprenör på 

muddringen – – har varit samarbetspartner på de ovannämnda projekten. 

Vi erbjuder därför projektet ett , där både  och  övriga 
 från i ett antal liknande projekt. Ett team som är 

vana vid att ha ett i jämförbara projekt. Teamet är känt för en 
 och , såväl som för och  samt . 

I  har Aarsleff  erfarenheter från totalentreprenader på . I  
utfördes den av under perioden och i  
utfördes en under perioden  Projektet i  utfördes som . 
På båda projekten har vi lyckats med ett riktigt gott samarbete med byggherren. 
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 har i  tidigare erfarenhet av totalentreprenader i 

( ) och från anläggningsentreprenad 
( )  

Gränssnittshantering, riskstyrning, problem- och konfliktlösning 

Det är vår erfarenhet att många konflikter i en projektprocess uppstår med bakgrund i som 
inte har hanterats . 

Det finns ett antal gränssnitt i Ystad Hamn-projektet, dels , där speciellt 
förhållandet mellan -underentreprenören och vårt eget folk som gör  kräver 

, dels i förhållande till Ystad Hamn och . Dessutom finns 
gränssnitt som ska hanteras i förhållande till . Dessa gränssnitt kan påverka 
Ystad Hamn-projektet negativt om det inte hanteras rätt, vilket kan och i 
värsta fall . 

Att styra gränssnittet på projektet ger därför  och om , 
och  klarläggs  och  i projektprocessen. Genom att lägga energi på detta vid 
projektstart kan och under genomförandeperioden 

. 

För att säkra korrekt gränssnittskoordinering hålls  byggmöten och  
samt en med Ystad Hamn avseende tidplan i början av projektet och vid uppstart av 
varje disciplin.  skapar också ett gränssnitt för . 
Metoden säkerställer att båda parter informeras om och ingår 

. Gränssnittsavtalen innehåller avtal om , , 
 och . Vi föreslår att gränssnittsavtalen för att ge en 

fullständig översikt. 

Redan i anbudsfasen har vi utarbetat ett  över de   i projektet. Såväl i 
 som i  uppdateras och preciseras , så att det 

konstant finns överblick över de  men också de . 

I såväl Aarsleffs som  organisation kommer dessutom projektet att följas av en  
från , som en garanti för att projektet kommer att få den nödvändiga fokuseringen och 
prioriteten hos Aarsleff och . Samtidigt kommer båda  att kunna ansluta sig till en 
möjlig  med Ystad Hamn, om det är önskvärt. Att upprätta en  kommer att ge ett 

 som är redo att och  på en av  och en  
som . 

Kommunikation 

Vi vill säkerställa de bästa förutsättningarna för ett samarbete genom att skapa tydliga 
, erbjuda ett och skapa ett . 

 kommer att skapa  och främja  - och  blir 
enklare. 

En stor del av kommunikationen kommer att ske genom Ystad Hamns projektledare och Aarsleffs 
projektledare, som förväntas . För att säkerställa effektiv 
kommunikation kommer pågående kommunikation att ske genom att man på 

. Projektledaren och designledaren har således en  och de 
har fullständig kontroll över sitt . Kommunikationslinjerna 

kommer att klargöras genom en ner på  
. 

Projektet kräver många beslut från både Ystad Hamn och Aarsleff, vilket kan vara . Vi 
kommer att fokusera på att främja , så att beslutsfattare får 

och . De övergripande behoven för beslut och godkännanden kommer 
att framgå av , medan de pågående beslutsbehoven kommer att visas i  och 
sammanfattande . 

Våra specialister ger beslutsfattarna tillräckligt med underlag för att fatta beslut, exempelvis genom att 
göra som beskriver , , eventuellt  
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 och . För att få tydlig kommunikation och 

kontroll av beslut utarbetas förutsättningar för  eller , där kontinuerlig uppdatering 
görs i enlighet med besluten. Relevanta intressenter meddelas för att säkerställa att besluten alltid är 

och att . 

och  sparar tid under designperioden. 

När de fysiska arbetena på platsen påbörjas kommer det under byggmöten tillsammans med 
byggherren att vara uppföljning av och . I samband med byggmöten eller separat, 
ska det löpande hållas , så att  på byggplatsen får den 

. 

Med byggherren som  – ska det dessutom hållas möten med Ystad Hamn  
och övriga aktörer inom hamnområdet, såsom ansvariga för  Härmed uppnås den  

för alla parter och  korrekt enligt avtal – 
samt i   

Kvalitets- och miljömål 

Projektet ska följa kvalitets- och miljömål enligt vår certifiering: ISO 9001 (Quality Management), EN 
ISO 14001 (Environmental Management) och OHSAS 18001 (Work Environment Management) 
godkännanden. 

Eftersom är starkt representerad i både  och , kommer den 
bästa erfarenheten från båda länderna att användas för att uppnå . 
Det är vår avsikt att bilda ett gemensamt projektteam bestående av både 
i , precis som fallet har varit i anbudsfasen, så att 

. 
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3.2 Tider och tidplan 

 

All projektplanering utgår från en avvägning mellan den , 
samt . Relationen mellan dessa ger projektorganisationens ledare och medarbetare 
möjlighet till att dimensionera och lägga fast rätt mål i rätt tid och med rätt resurs. 

Mål kan göras  och därigenom bilda en som skapar  och  
för projektorganisationen och beställaren. Tydliga mål ger också till 

. 

Projekteringstidplanen är upprättad i samarbete med konsulter från  och är införlivad i den 
övergripande tidplanen tillsammans med  och . På så sätt kan 

identifieras från projektstart och kan följas upp av projektledare såväl som kunden. 

Såväl Aarsleff som  har god erfarenhet av att leverera till de , 
 från många andra jämförbara projekt, som nämns i 3.1 under avsnittet "Tidigare 

erfarenhet". Det kan nämnas att i den för fanns flera mycket 
, som alla uppfylldes, och detsamma gjorde sig gällande på projektet med 

. 

Planering för Ystad Hamn har upprättats och bifogats som Bilaga 4, vilket inkluderar följande 

• Tidplan 
• Tidplan simulering (video) 
• Projekteringstidplan 
• Myndighetsplan 

 

Projekteringstidplan 

 utarbetar en detaljerad och realistisk projekteringstidplan och säkerställer att det finns 
tillräckligt med  så att tidplanen hålls. 

Detaljprojektet delas upp i en . Detta garanterar en på det mest 
tidskritiska arbetet samt att Ystad Hamn ges möjlighet att kommentera projektmaterialet under 
processen. Projekteringstidplanen innehåller för  och  samt 

och . 

Uppföljning av tidplanen kommer att genomföras vid  möten för att tidigt  
 och . Beställaren kommer omedelbart att informeras om 

förseningar uppstår. 

Tidplanen kommer att vara ett  dokument som  uppdateras i enlighet med 
,  eller  samt etc., som presenterats ovan.  

Projekteringstidplan har upprättats och bifogats under bilaga 4. 

 

Utförande tidplan 

För att planera och säkerställa Beställarens färdigställandetid i projektet upprättas en  
 produktionstidplan efter kontraktstecknande. Ansvar för ,  och 

delegeras till respektive  och  i organisationen. Sambanden mellan olika 
aktiviteter och deras sammanhang definieras på grundval av en som senare 
sammanställs i tidplanen. Respektive  rapportera regelbundet om den löpande status för 
utförda arbeten. Detta rapporteras till ansvarig person för tidplanen. Denna person justerar tidplanen 
och kan vid byggmöten framlägga huruvida det finns , om där är 
i tidplanen är påverkad eller kommer att påverkas eller om allt förlöper som tidigare rapporterats – så 
kan de eventuellt nödvändiga åtgärderna diskuteras och påbörjas, för att säkerställa att alla datum 
hålls. 

För att lyckas uppnå uppsatta mål arbetar vi utifrån principen att alla , 
 och , skall vara informerade om kommande aktiviteter och vad som enskilt 

krävs av varje individ. För att åskådliggöra detta arbetar vi med olika modeller, uppsatta  
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 på , , där och 

 tydligt visar vad det är vi gör och vad som komma att hända. 

innebär att tidsplanen bryts ned i och syftet är att  och 
, så att alla har samma information och därmed öka  och . Genom 

den kan alla inblandade i projektet snabbt ta del av viktig information och lätt 
orientera sig om vad som pågår. 

Tidplan bifogad under bilaga 4. 

 

 

Ett  schema eller   kan användas för att analysera en 
tidplan och för att hitta metoder att förbättra den. Den kan också användas internt och externt för att 

. Man börjar med en och en tidplan och i  till 
i tidplanen. På detta sätt tidsplanen. 

 

 

 

 

  

 

Projektvärde 

• Ett  och  sätt att presentera 
 

• En  tidplan är ett för att bättre förstå en  och se de 
som kan finnas i projektet. 

 
• Gör det möjligt att . 

 

•  förståelse för projektets  hos  och . 
 

• Det är möjligt att på ett . 
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• Möjlighet att använda modellen för 

, vid . 
 

• Förståelse av . 
 

Se vår tidplan   enligt bilaga 4. 

 

 planer av faserna i och i byggnadsmodell 

Det är ofta ett behov att kommunicera metoder och lösningar på ett lättförståeligt sätt. 
modeller gör det möjligt att skapa  såsom som förmedlar våra metoder 
korrekt och effektivt. kan produceras som visar av projektets utförande eller, till 
exempel, som visar en . När ett projekt kräver en plan över byggarbetsplatsen 
kan dessa fördelaktigt  i , vilket gör att en klassisk 
kan kombineras med en . ger en mer av 

 och kan vara ett . 

 

 
Projektvärde: 

  
• Ett  och  sätt att presentera för byggherren 

 
• Bättre förståelse för projektets  hos byggherren och internt i Aarsleff 

 
• Det är möjligt att i ett identifiera 

 
• Förståelse av de i projektet samt  

 
• Förbättrad över  under planering och 

utförande 
 

• Bättre integrering av  och  av  på byggarbetsplatsen 
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3.3 Framdrift, effektivt och smidigt genomförande 

Avsnittet delas upp i följande underavsnitt: 

 

3.3.1  Projektering 

3.3.2  Muddring och fyllning 

3.3.3  Stenpir och stenskydd 

3.3.4  Spont och pålar 

3.3.5  Betongarbeten 

3.3.6  Fendrar 

3.3.7  Ramper 

3.3.8  Pirhuvuden 

3.3.9  Mark och VA 

3.3.10  Elarbeten 

 

Tonvikten är lagd på de områden som bedöms vara de mest kritiska för genomförandet av projektet. 

 

3.3.1  Projektering 

Projektmaterialet levereras kontinuerligt i , så att det alltid finns en över 
. 

Lägesrapporter levereras  med avseende på . Vi redogör här 
för . 

Om man upprättar ett  får man i och en av 
projektet. 
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3.3.2 Muddring och fyllning 

 

 

3.3.2.1 Syfte  

Syftet med beskrivningen är att presentera och redogöra för den muddring och inbyggnad som 
ingår i anbudet. Här ingår: 

• Muddringsmetoder 

• Inbyggnadsmetoder 

• Utvinning och inbyggnad av sand 

• Miljöhänsyn  

• Muddringsmängder (mängdbalans) 

• Tidplanens hållbarhet med de valda metoderna. 

3.3.2.2 Referenser  

Beskrivningen utgår från de erfarenheter Aarsleff och vår underentreprenör 
har från tidigare projekt, bl a , ,  

 och . 

 3.3.2.3 Projektbeskrivning 

Se ritningsmaterial i bilaga 5. 

Det erbjudna projektet innehåller projektering samt utförande av muddring och inbyggnad.  

I samband med utbyggnaden av Ystad hamn ska den befintliga inseglingen utvidgas och 
muddras. Detta gäller för anloppshamnen där en ny färjepir ska etableras med plats för två nya 
färjor. Muddringsmaterialet ska användas till uppfyllnad för att skapa ett nytt hamnområde söder 
om den befintliga östra vågbrytaren.  
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Det kommer också att vara en som tillförs för 

. 

3.3.2.4 Den tekniska lösningen 

Konstruktionsprinciper 

Mängder för användning till uppfyllnad av nya hamnområden utvinns genom muddring av nya 
samt befintliga områden i hamnen. Muddringsområdena är fastlagda enligt anbudsmaterialet, där 
de framtida minsta djupen också anges.  

Muddringen genomförs med följande djup och sluttningar; 

Område 
Muddringsnivå 
(m) 

Sluttning 

  

  

 

Genom att största delen av materialet genom , undviker man att  
 med  och därmed , vilket skulle ske vid 

. Genom att  säkerställer man den i det  
, så att området  kan användas som hamnområde.  

En mindre del av materialet kommer att genom där 
vattendjupet tillåter det. Därmed utsätts materialet för så lite som möjligt.  

Denna kombination ger den mest ekonomiskt fördelaktiga inbyggnaden. 

All muddring och inbyggnad sker i enlighet med kraven i Miljödomen daterad 2017-08-25. 

 

3.3.2.5 Material 

Muddringsmaterial 

De material som tas upp i samband med utvidgandet av Ystad Hamn förväntas primärt att  
. Det kommer också att förekomma ,  och . 

Muddringsmaterialet ska byggas in i det nya hamnområdet mellan  och 
vågbrytare.   

 

är en av de för i  och i den  
. Detta tillhandahålls genom  på i  eller . 

kommer att  med  av vår underentreprenör 
. 

 

kommer att användas som av det vid 
. Detta lager har som syfte att från det . 

 levereras från  i  eller . 
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3.3.2.6 Underhåll 

De muddrade områdena  under muddringen, så att det efter avslutad muddring är det 
i  . 

3.3.2.7 Utförandemetoder 

 sjömätning  

Före, under och efter muddringsarbetena samt under uppbyggnaden av vågbrytare-profilen ska 
det utföras  sjömätningar med .  

Före utförandet av sjömätningen ställs en  upp över en  eller på   
. Denna kompletterar . (eller motsvarande) med 
, varvid en  på uppnås.  ( ) 

och de tillhörande mängdberäkningarna godkänns av byggherren före uppstart av 
muddringsarbetena. 

För att hålla muddringsfartyget kontinuerligt uppdaterat om djupförhållandena, kommer det under 
muddringsarbetena löpande att utföras ( ). Djupen i 
muddringsområdena kommer efter muddringsarbetenas slutförande att dokumenteras med hjälp 
av .  ( ) ska täcka hela arbetsområdet med en 

 på  och översänds för godkännande av Byggherren och slutligt likaså 
godkännas av relevanta myndigheter.  

Muddring 

Muddring sker med . Transporten av muddringsmaterialet från  till 
 sker med . Antalet  kommer att anpassas efter 

, så att man alltid uppnår en .  

Före uppstart av muddringsarbetena (såsom 
,  och ) i överensstämmelse med de .  

samt en av hamnmiljön överförs till , så att 
 samt  visas ( ) i 

. Före uppstart av muddringsarbetena säkerställs att 
ställs in till att från en l . Det uppnås genom  

, och  kan härmed med .  
 av den av  på  registreras kontinuerligt in i den 

från .  kan härmed  hålla sig uppdaterad 
om den och därmed är de för att hålla de 
angivna muddringstoleranserna uppnådda.  
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Figur 1; 

När  och  av de muddrande enheterna är färdiga påbörjas muddringen. 
 arbetar efter samma principer som en .  

Muddringsmaterialet i de (eller motsvarande). 
De delade    för  vid  eller i 

 där . 

 

 

Figur 2; 
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Inbyggnad 

Efter att kommer  att  till  och  det 
. 

 kan ske med två metoder: 

a) .   

b) 

 transporterar muddringsmaterial till , där 
i . Transporten till  sker via  

på den vågbrytaren. Muddringsmaterial   ut i . 
av materialet sker med en . Om det är nödvändigt kan det 

på , för att säkerställa . Materialet byggs 
in i . Det etableras eventuellt , så att  
kan köra i området. Efter  med , sker det en på ett 
sådant sätt att . 

Uppfyllnad av det nya området kommer att ske från , så att man startar 
. Därmed skapas det över vattnet  

 och därmed får . Denna  betyder 
också att kommer att  framför  för att sluta på 

vågbrytaren. I denna del är och det 
därför att .  

Figur 3: 

 

Där det är praktiskt möjligt och fördelaktigt för projektet kommer de att kunna 
 genom och därmed .  

Där  av de muddrade materialen bedöms möjlig kommer ett  med  
. Dessa  placeras  över  (angivet på 

) som avses och kommer att ange hur 
och därigenom säkerställa att . 
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Figur 4:

Sandleverans från utvinningsområdet 

Den nya piren till färjorna och det nya området ska fyllas upp med sand som uppfyller kraven i 
anbudsmaterialet. Denna sand hämtas med  från  i 

 eller . Genom användande av ett   det under 
 upp en från  och ut i 

, där sanden sätter sig ner medan . När 
 är  tillbaka till Ystad Hamn, där sanden 

. 

Figur 5; 

Rörledning 

Genom  med hjälp av rörledning kommer det efter avslutad lastning att 
som  kopplar på. Rörledningen är inrättad med ett 

system där består av som mot 
 på  och . Därefter startas  på 

 och , som nu är ,  in till 
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. För att kunna styra  bakom de nya 

spontkonstruktionerna på bästa sätt,  sanden , för att med 
 och .  

Figur 6; 

Upprensning av förorenat material 

I anbudsmaterial informeras att byggherren förväntar upp emot 50 000 m3 TBT förorenat 
muddringsmaterial som inte får byggas in i det nya hamnområdet, utan ska transporteras på land 
och behandlas enligt närmare överenskommelse med byggherren. Omfattningen av 
upprensningen fastslås utifrån , se bilaga 5. 

Uppgrävning görs av eller motsvarande som är utrustat med en 
 och . Detta säkerställer en och  

. lastar över materialet i de 
eller motsvarande. När , , 

i en  eller . Därefter  det vidare till 
 och  enligt närmare överenskommelse med byggherren.  
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Figur 7; 

     

Miljöhänsyn  

Enligt miljödomen daterad 2017-08-25 ska muddring och annan aktivitet som kan skapa 
vattengrumling, ske bakom en dubbel bubbelgardin eller motsvarande åtgärder. På 
nedanstående kartutsnitt är  markerad med en röd dubbel linje och  med 
en röd sicksacklinje.  

Det övervägs att utlägga en  mellan de , för att garantera 
hamnen. När de  vågbrytare konstruktionerna är färdiga, 

och täcker därmed både .  
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Mittemot  utläggs en  mellan de 
pirarna för att förhindra .   

Under muddringsarbetet mäts  utanför hamnen i enlighet med 
, se bilaga 5.   

Muddringsmängder (mängdbalans) 

Förväntade muddringsmängder anges nedan för hela området. Mängder är räknade och 
det har inte räknats med  ( ) och .  

Område 

Muddrings-
mängd till 
designdjup, i 
fast mått. 

Muddrings-
mängd till 
designdjup 
plus 
överdjup, i 
fast mått.  

Muddrings-
mängd, i löst 
mått. (20 % 
expansion/-
bulking) 

   

 

 

 

Nedan anges uppfyllnadsmängder för det nya hamnområdet. 

 

 

 

 

Som åskådliggjorts ovan, är det mellan  och 
 och Aarsleff menar därför för en 

.  

Mängder och användning av ytterligare tillfört material 

Där är ett behov att tillföra  i en i samband med och 
bakom. Den förväntade mängden är beräknad till: 

Färjepirar med område bakom:   

Dessa material utvinns i  som innehåller av  
 på ett från Ystad Hamn. 

3.3.2.8 Materielinsats, primär 

Med utgångspunkt från de lokala förhållandena, såsom ,  och 
, samt de geotekniska förhållandena, har med tanke på 

av  och erfarenhet från andra liknande projekt, valt 
att utföra arbetena med följande utrustning: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

3.3.2.9 Underentreprenörer 

Det planeras inte att användas ytterligare underentreprenörer än . 

Uppfyllnadsområde Uppfyllnadsmängd 
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3.3.2.10 Särskilda risker 

 : 

 kan hindra arbetet, om det kommer från och med en . 

  kan , varför vi får . 

 : 

är omedelbart den största risken. Beroende på  kommer 
 grad att hindra f . 

I planläggningen kommer vi att utförda de mest när det är , så att 
vi ligger bättre till när . 

  kan , varför vi får . 

 :  

 kan , varför vi får , om det . 

 

3.3.3  (vågbrytare) 

 

Etablering av ny östra vågbrytare, förlängning av västra vågbrytare, etablering av vågfälla, etablering 
av 

 

 

 

 3.3.3.1 Syfte  

Syftet med denna beskrivning är att presentera och redogöra för de vågbrytare och 
som ingår i anbudet, inkluderande: 

• Ny östra vågbrytare 
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• Ny vågfälla 

• Förlängning av västra vågbrytare 

• Nya infattningar vid färjeterminalen   

• Sammankoppling med befintliga konstruktioner 

• Större interimskonstruktioner 

 3.3.3.2 Referenser  

För att uppnå största möjliga tillfredsställelse för Ystad Hamn, har det tagits utgångspunkt i 
ursprungligt anbudsmaterial, byggplatsbesök samt de mottagande ”frågor och svar”.  

Dessutom är de enskilda processerna optimerade då det dessutom har utgåtts från Aarsleffs och 
våra samarbetspartners stora erfarenhet inom denna typ av projekt. 

 3.3.3.3 Projektbeskrivning 

Det hänvisas till ritningsmaterial i bilaga 5. 

Vi har genom processen, , så att det har varit möjligt att 
  för att tillmötesgå byggherrens . 

De nya pirarna är placerade enligt byggherrens beskrivning i anbudsmaterialet.  

Pirarnas placering framgår av ritningsmaterialet. 

Det erbjudna projektet innehåller projektering och anläggning av s  och vågbrytare. Det 
etableras ca meter ny östra vågbrytare. Den nya östra vågbrytaren förbinds med den 
befintliga östra vågbrytaren med ca  meter böjd vågbrytare (vågfälla). Den befintliga västra 
vågbrytaren förlängs med ca  meter. Arbetet ska utföras på .  

Likaså ska det utföras steninfattningar på båda sidor om den nya färjeterminalen med en total 
längd på ca  meter. 

I projektet nedbryts vågbrytaren för att som  
till och från .  

 3.3.3.4 Den tekniska lösningen 

Det hänvisas till ritningar och beskrivning i bilaga 5. 

  Konstruktionsprinciper: 

vågbrytare  
Den vågbrytaren kommer i projektet att fungera som 

 till och från , som etableras i cirka på 
vågbrytaren. Då största delen av stenmaterialen levereras med  eller 

, kommer denna  för  att vara en . Senare i 
projektet används  för transport av .   

vågbrytare  
Den vågbrytare är designad som en  vågbrytare, och med bakgrund i våra  
erfarenheter från tidigare vågbrytare projekt, också en vågbrytare som är 
och därmed säkerställer en . Från  till utförs 
vågbrytaren endast med , då  fylls upp med . 
De  från  till  utförs med . 

vågbrytaren byggs från  För att säkerställa en snabb 
uppstart och god framdrift på en optimerad tidplan är designen för vågbrytaren 
skapad med avseende på , där det bland annat kan användas 

, så att . Därför är uppstart av den  
 vågbrytaren inte beroende av och  på  

vågbrytaren.  
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Som kärnmaterial för piren används . Alla  i 
projektet är designade, så att används som . Detta ger  

 med hänsyn till  och  från  till  Det uppfyller 
  ut till , så att det endast används  

på denna sträckning. Detta underlättar  och  i uppstartsfasen samt bidrar till 
en .  hämtas i  eller , med  och 

.  

Från till  ska det byggas in  i den vågbrytaren, återigen är 
designen för hela projektet anpassad, så att . Denna  
används också till . Genom att hålla antalet på ett 
minimum underlättas  rörande . 

De  av  vågbrytaren kommer att utföras från , därmed undviker 
man och l. Konstruktionsprincipen för 
denna del av vågbrytaren är vågbrytare och beskrivs 
därför under det avsnittet.  

På har använts som . Den beror 
storleksmässigt på de olika delsträckningarna, varmed  för dessa . Valet 
av gör vår design och  

 för . 

Förlängning av  vågbrytare 
Den vågbrytaren ska förlängas med  meter ut till det nya pirhuvudet. 
Eftersom , blir hela vågbrytaren .  till 
vågbrytaren hämtas , där de eller 

.  

Som  används  av som används i vågbrytare. Kärnan 
är av en sådan storlek att den kan vid , vilket ger en i 

.  uppfyller också  gentemot den  som 
används på baksidan, därmed sparas 

 på är samma  som används till  
på  vågbrytare. 

På har använts som . Den beror 
storleksmässigt på de olika delsträckningarna, varmed  för dessa . Valet 
av gör vår design och  

 för . 

Pirhuvuden 
De yttre pirhuvudena vågbrytaren och  vågbrytaren utförs som .  

beskrivs i avsnitt 3.3.8. 

3.3.3.5 Material  

material 

Krav på materialspecifikationer behandlas under beskrivningar i bilaga 5. 

 

Där det är nödvändigt med användande av  bedöms/beräknas krav på kvalitet under 
detaljprojekteringen. 

Det används endast av erkända fabrikat. 

 3.3.3.6 Underhåll 

Som utgångspunkt är konstruktionerna  men ska dock och 
. 
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3.3.3.7 Utförandemetoder 

För att säkerställa en genomgående hög kvalitet utförs alla arbeten av kvalificerad personal med 
stor erfarenhet från denna typ av arbete. 

Undersökning av arbetsområdet: 

Före uppstart av själva byggandet och arbetshamnen, utförs en  av hela 
byggområdet. 

Denna  kommer dels att bilda bakgrund för , dels som 
. Därutöver ska  

anvisa precis var det är bäst att . 

Nedbrytning av befintliga vågbrytare för anslutning och avkortning 

Uppgrävning av befintliga vågbrytare avsnitt sker med . Det kommer att ske i 
samband med förlängning av  vågbrytare samt 
vågbrytaren. Det förväntas att kan  och  i de nya 
konstruktionerna.  

Uppgrävning görs från och med 
 med  (se figur 8) till de större  (

). Därefter  området vid den .  

 

Figur 8: 

Etablering av transportväg på vågbrytare 

 av vågbrytaren kommer att till och läggas på  för att 
utgöra . Detta arbete utförs av en av de med 
tillräcklig räckvidd. Vägens bredd blir ca och det etableras  så att  
har möjlighet att . För att säkerställa en kompletteras vägen 
med . 

Etablering av vågbrytare med 

Alla och byggledningen är utrustade med , så att alla hela tiden är i 
. Fartygen arbetar  men kommer också att lyssna på  

samt eventuellt den som Ystad Hamn föreskriver. 

Alla  till  är utrustade med , och alla 
 gör vi efter , som är . Alla 
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/  är  på . Förlängningen av  
vågbrytare samt de av  vågbrytare utförs med  

Uppbyggnad av banketter 

Till utläggning av bankettsten använder vi med 
, såsom listat i materiellistan, samt . 

Före uppstart ritar vi av banketterna. Ritningen laddar vi upp till  
, så att föraren hela tiden kan ska . 

Bankettstenarna  vi till  och härifrån stenarna  
på . I den utsträckning det passar med arbetsgången kan bankettstenarna 
från  till . På  tar  stenarna från  och  

, se . 

När en bankettsektion är färdig  den med . Det  i 
bankettens ,  samt på den .  utförs enligt . 

 levereras löpande till platsens ledning och editeras till  som ligger 
för tillsyn på byggplatsen. 

 

 

Figur 9: 

 

Etablering av vågbrytare med landbaserad set-up 

Alla , ,  och  är utrustade med , så att alla  
 är i . Per Aarsleff A/S har  för ett som 

vi normalt använder, och finns behov kan  på och 
 

För utförande av kvalitetskontroll, görs  enligt . 

 av de enskilda  gör vi i . 

 editerer vi till , där alla  är  i . 

För att kunna använda som  bygger vi upp denna till 
  på vågbrytaren i tillgodoser , 

eftersom till  säkerställer att och  i 
så fall . 

vågbrytare  på detta vis (  och till  med 
 (   

stängs på  från tillbaka .  
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Inbyggnad av kärnmaterial 

Kärnmaterialet levereras med  till den .  

Vid  av kärnmaterial från  över till , blir materialen  
. 

Kärnmaterialet till  vågbrytare  direkt till  och i vågbrytaren, detta 
beror . 

I de fall materialen  med  inne på 
 och . 

Ytterst på den vågbrytaren i  står en  med  
. Denna kommer att mottaga materialet från  och i 

. 

Vid vågbrytare står en med 
på  Denna  kommer att mottaga materialen 

 och . 

 lagrar vi i . i veckan  vi 
. Som utgångspunkt ska innan .  

editerar vi till . Dessa ingår i . 

 

Figur 10:  

 

Inbyggnad av filtersten 

För att säkerställa vågbrytaren på bästa möjliga sätt kommer att 
. Kärnmaterialet förväntas erfarenhetsmässigt inte vara 

, varför vi efter  säkerställer 
.  

 görs löpande,  före . 

Filterstenarna levereras med .  

Vid  kommer materialen att . Dessa kör till 
, dels till  vågbrytares 

vidkommande. För vågbrytare ska filterstenarna 
 Denna kommer att förses med material . 

Från  tas materialen  och med , antingen för  
( ) eller ( ).  

Filterstenarna på på grund av . 
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 lagrar vi i . i 

veckan  vi . Som utgångspunkt ska innan 
.  behandlas till . Dessa ingår i . 

Utläggning av täcksten 

För att säkerställa vågbrytaren på bästa möjliga sätt kommer 
efter . Innan  säkerställs att filterstenarna är 

.  görs  innan . 

sker löpande i förhållande till . 

Täckstenarna levereras med . 

Stenarna  med , antingen eller med 
. Materialen körs , 

. Denna hantering gäller för  vågbrytare. 

En stor del av täckstenarna . De  på  med en  inne 
på , antingen för ( ) eller för ( ).  

På vågbrytarna står en med . Denna kommer att 
mottaga täckstenarna från  eller  och i 

. 

 på  har stor erfarenhet från  av täcksten. Det ligger alltid 
av sten , så att  hela tiden kan , 

som han vet passar bäst.  är i med  och  inne 
på , så att han löpande kan i . 

Täckstenen placeras med , som är en med  
och . Detta är erfarenhetsmässigt den bästa utrustningen för 

uppgiften 

Täckstenarna på byggs in , på grund av . 

För att säkerställa att stenarna ligger som önska, görs från starten som 
byggherren godkänner som referens. På det viset säkerställer vi, i samarbete med byggherren, 
att förväntningarna är avstämda. 

Det undviks att bygga vågbrytaren så att täckstenarna , men 
däremot ska , så att . 

 av  görs av , och .  
 i veckan  vi och behandlar dessa till . 

Dessa ingår i . 

Stängning av topp av vågbrytare 

Under utförandet byggs vågbrytaren upp till , ca i hela vågbrytarens 
utsträckning. På  vågbrytare stängs , så att det alltid 

. På vågbrytare med 
 av täcksten från . 

I princip är utförandet som övriga täcksten.  ska ha på att stenarna 
så att . 

Uppbyggnad av toppen av vågbrytaren utförs , inom . 
Filterstenarna på  före  av .  

Täckstenarna i   in och ingår i . 
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Figur 11: 
 

Sammankoppling med befintliga konstruktioner 

Öppning av  vågbrytare för anslutning: 

I samband med vågbrytare ska den  förstärkningen  för 
. 

Täckstenarna och  på sträckningarna där vågbrytaren ska . 
Täckstenarna grävs upp från vid  vågbrytare med  

: Täckstenarna  respektive  till . 

De  filterstenarna i en , utanför  
. Härmed stöter  av vågbrytare  och vågbrytarna 

. 

Större interimskonstruktioner 

Etablering av : Då huvuddelen av materialen till projektet kommer att 
tillföras med , utför vi till projektet. 

Detta görs bl.a. för att samt på . 

 placeras , ca , 
där , eftersom  annars inte kan . 

 utförs från med  och kommer att bestå av . 
 på  är   förankras med  och  som är 

.  i  är , som till sist i 
projektet kommer att . Därutöver kompletteras 
med , varpå det monteras  och . 

 kommer att bestå av på respektive . Den  
 är till , medan den  kan användas av . kan 

användas när det skall med .  

Avslutande arbeten 

och som  på 
fyllnadsområdet. 
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 3.3.3.8 Materielinsats, primär 

Den förväntade materielen för uppgiften är speciellt konstruerad för sten- och 
vattenbyggnadsarbeten. Det är ,  och  i 

.  

 

Figur 12: 

Ett urval av den materiel som Per Aarsleff A/S och vårt 
har till förfogande för att lösa projektet i Ystad Hamn: 

• : . 

• : 
 

• : 
. 

• : 
 

• : . 

• : . 

• : . 

• : . 

• : . 

• . . 

• : 

• : 

• :  

• : . 

•  . 

• . 

 3.3.3.9 Underentreprenörer 

Vi har exklusiva avtal med: 

för leverans av stenmaterial. 

för stenarbeten ( ). 
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3.3.3.10 Särskilda risker 

  : 

  endast bedöms inte kunna hindra arbetet i särskild utsträckning. 

 Undantaget dock vid i samband med . 

 kan förhindra  och  i att lägga till vid arbetskajen. 

 Eftersom  inte , får vi . 

   

 bedöms vara den för byggandet av  Beroende på  
kommer grad . Speciellt arbetena 
med , som försiggår från , är utsatta. 

Vi kommer självklart att utföra när det är . Mindre 
kommer att utföras som  så att  säkerställs bäst möjligt. 

  kan , varför vi får . 

Vid  om ska tas in till de med byggherren avtalade 
. 

Likaså kan  av  under byggperioden  säkerställas med , som 
.   

   

 eller  i större mängder kan förhindra  med  och speciellt . Om det 
behövs kan detta .  

 kan , varför vi får , om det . 

 

3.3.4 Spont och pålar 

 

Under projekteringsfasen byggs . Vid befintlig pir byggs 
med spont för hantering av sten. Nära byggs likaledes till att 

och . Dessa 
kommer att vara , när de egentliga kontraktsarbetena påbörjas. En 

 är därmed säkerställd.  

Härefter startar de  arbetena. 

Inledningsvis för spontinstallation till . Denna  fylls med  till cirka 
 så att spont och kan tills ytterligare  sker. 

Genom att till i spontlinjen under perioden då   hos 
leverantören, säkerställs en  och  installation av . Således kan de 
tidsmässigt kritiska starta så tidigt som möjligt. Där är inga 

som ska och man får  i .  

En ytterligare är att det övervägs att genomföra  
med . Inledande placering av spont, vilket startar vid , 
få  därefter av , som sätter ,  och . 

Allt detta, vid tidig , ger en mera för kontraktets 
, mindre  och främjar  tidigt i projektet.  

Installation av spont och sker från , vilket startar med  Tillsammans med 
 används en   samt . 
 med  från den med nödvändiga 
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. Spont och installeras med  som  
och  i den .  

efterslås till med , denna  kan monteras 
på  i stället för . 

 veckor efter att  har påbörjats, startar när 
 har skett enligt design.  installeras från  med , 
 och .  

Efter att resterande  har fyllts i bakom spontsektionen,  den 
med och . Innan  startar, markeras 
placeringen av , så att  inte har konflikt med dessa. 
Löpande, efter , slås  med samma  där  byts ut 
mot . 

All utrustning – , ,  och ägs av Per Aarsleff, 
och är redan reserverad för uppstart enligt tidplanen. 

 

3.3.5 Betongarbeten 

Kajkonstruktion 

Som framgår av ritning PAA-122 m.fl. består kajkonstruktionen av en  och en 
.  

 

Panelen (rostskyddet) på framsidan av sponten är en som  från 
till underkant av . I området med rostskydd förses sponten med  

 och  för att skapa en mellan  och . 

Rostskyddet  och  i  av ,  består av en som 
  och av som ger ett jämnt 

intryck. 

 är konstruerad så att den kan eller 
. Det är huvudsakligen vid . 

All betong  med , den ( ) av rostskyddet  som 
.  blir på konstruktionen tills  har uppnått . 

För att uppnå en rengörs  mellan rostskydd och 
omsorgsfullt med  för och 

andra , innan ,  och . 
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 och   med traditionellt  

. På vattensidan stöds formen av  placerade på det tidigare  
rostskyddet, , där det är , placeras ett  
varpå  och  för  kan placeras. 

Innan  kan placeras i  , så att den  
 kan placeras och på sponten och svetsas  som framgår av 

ritning PAA-127. 

 för  och  placeras i  innan  placeras. Alla 
 placering innan de . 

och alla  till . Omedelbart efter  täcks alla fria 
ytor med . Täckningen med  och  bibehålls tills 

 har uppnått . 

Erosionsskydd 

Det utförs ett erosionsskydd framför spontkajerna. Erosionsskyddet består av en  
, dock omedelbart framför , som 

framgår av ritning PAA-111. 

I kanten av  är det placerat en 
. De kommer att  på Aarsleffs fabrik i .  

Innan de placeras .  

De kommer att placeras med , efter att  har 
som . Efter montage kommer  att fungera som 

 för  av det resterande erosionsskyddet.  

Före  av erosionsskyddet, på  på sponten. Därutöver 
kommer  att  , så att  både är  på 
sponten och av de . 

Den  erosionsskydden  med  och  kommer att  
 på den i  .  

 

3.3.6 Fendrar 

 

Alla fendrar för både FL7 och för FL8 kommer att levereras och monteras i enlighet med 
Byggherrens anbudsdokument. 

 

3.3.7 Ramper 

 

Efter val av leverantör till ramper, färdigdesignas ramperna, så att de lever upp till beställarens 
krav. Efter att designen är godkänd, sätts ramperna i produktion. 

Den slutliga designen  i designen för de , och det 
utarbetas konstruktionsritningar, som visar placering av som är nödvändiga för 

. Principerna visas på ritning PAA-121 och PAA-126.  

Geometrin godkänns av rampleverantören innan de bärande konstruktionerna sätts i produktion. 

Med den godkända designen kan de bärande konstruktionerna byggas och installationer, som 
ska förberedas med  för  och , kan installeras i den 
omfattning som är nödvändig innan betongkonstruktionerna . 

När de bärande konstruktionerna är färdiga och de omkringliggande områdena är fyllda och den 
slutliga beläggningen är lagd, . Ramperna kommer i största möjliga 
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omfattning vara , så att det endast är ett 

som . 

Efter att ramperna och monterats i de görs , 
såsom ,  och . Därutöver monteras delar som , 

etc. 

Under montageförloppet testas  och . Efter att alla delar 
är monterade och alla installationer är på plats, utförs en , som omfattar  
och   för de  som . 

Efter den och , kan ramperna tas i drift. 

 

3.3.8 Pirhuvuden 

 

Koncept: 

De tre kassunerna kommer att tillverkas på Aarsleffs  i  i 
 på den från . När fabrikationen är avslutad 

kommer den att  till en plats utanför Ystad Hamn och 
mot  tills för att kassunerna kan .  
och  kommer att kontrolleras genom att och kassunerna 
med .  

När var och en av kassunerna har från  kommer de att  till den 
av och en . På plats i hamnen 

kommer att  sig på genom användande av dess 
och . Kassunerna kan nu använda som  (se bild) och 

starta . Kassunen kommer att på genom att 
använda .  är , och  igen i 
händelse av att kassunen eller om skulle uppstå.  

När kassunen är placerad på  utförs en innan kassunen anmäls klar 
för de efterföljande arbetena.  
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Figur 13, 
  

 

Design:  

Kassundesignen visas på ritning PAA-140-A. 

Med mindre designändringar (ökning av , resulterande i 
 per kassun), kan kassunerna installeras  som beskrivet nedan utan användande 

av för . 

: 

Det resulterande n  kommer att vara . En passande plats bör 
vara inom från hamnen enligt denna Eniro-
karta:    . 
En mera av  måste utföras inklusive bedömning av 
eventuellt eller .  

Max. flytdjup: 

Innan installation av kassunerna kommer det nya hamnområdet att muddras till ett 
. Det  vattendjupet kommer att vara på  från 

 till . På “Eniro”-kartan ser man att vattendjupet är 
och det för kassunerna är , dvs det kommer minimum att 

vara i förhållande till . Det på  och det 
ska studeras vidare i detalj innan den slutliga kassundesignen och den 

fastläggs.  

Program och väder: 

Den är planerad att vara till förfogande i  för 
Ystad-projektet omkring den   kommer fram till dess att ha använts av 
Aarsleff på ett liknande projekt i , dvs vi kommer att ha haft 
erfarenheter av . Tillverkningen av de tre Ystad-kassunerna kommer att ta 

och därmed kan  ske i  eller   
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Väderbegränsningen för  och själva installationen är 

. Innan vi kan starta operationen kommer vi att behöva ett  på cirka  
.  

Nettovariktigheten är för  och för vardera  och , 
dvs  totalt. Härtill kommer .  

 

3.3.9 Mark och VA 

 

VA - Dränering, avlopp och vatten 

Dricksvattenförsörjning, spillvattenförsörjning och dagvattenförsörjning designas och utförs i 
enlighet med krav i Teknisk beskrivning och i enlighet med Svensk vatten och AMA Anläggning. 

 av de  ledningstyperna - , ,  
 och  visas på ritning PAA-160 

Beläggningsarbeten 

På ritning PAA-150 beskrivs de uppbyggnaderna av  med tillhörande 
, som bildar underlag för de . Omfattningen av de  

 av underlag visas på planen. 

Övriga beläggningsarbeten med avseende på , ,  etc. följer 
beställarens Ram-beskrivning för Mark och VA. 

 

3.3.10 Elarbeten 

 

Alla el- och telearbeten levereras och utförs i enlighet med kraven i Teknisk Rambeskrivning EL 
och teletekniska system i anbudsdokumenten. 

Placering av , , , ,  och 
 samt  framgår av ritning PAA-170 och PAA-171. 
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3.4 Genomförande av arbetena utan störningar på godshantering och trafiken i hamnen 

 

 

Syfte 

Syftet med denna beskrivning är att presentera och redogöra för hur det tas mesta möjliga 
hänsyn till gods- och färjetrafiken i Ystad Hamn under utbyggnaden.  

Följande punkter beskrivs: 

• Arbetsområden 

• Planläggning 

• Kommunikation   

Referenser  

Beskrivningen utgår från anbudsmaterialet och de erfarenheter Aarsleff och vår underentreprenör 
har från tidigare projekt, bl.a. ,  

 och , samt inte minst våra erfarenheter från 
och den nya . På alla dessa projekt har det 

varit intensiv trafik av fartyg och andra fordon tätt intill vårta arbetsområden. På  var 
det  om vi störde , men inte någon gång kom det klagomål i 
detta hänseende. 
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Projektbeskrivning 

I samband med utbyggnaden av Ystad Hamn ska det etableras en ny färjeterminal, ca. 
meter ny östra vågbrytare, den befintliga västra vågbrytare förlängs med  meter, 
hamnbassängen och inseglingen muddras och muddringsmaterialet byggs in som nytt 
hamnområde.  

Utförandet av detta projekt kommer att medföra en del fartygstrafik i Ystad Hamn samt till och 
från hamnen.  

Den kommer att etableras från , materialen till och 
område bakom . 

En stor del av stenmaterialen till vågbrytarna levereras med f  eller på , liksom 
en del av pirarna kommer att utföras .  

All muddring kommer att ske från som kommer att med 
.  

Arbetsplatsområden 

Arbetsplatsens område kan i stora drag uppdelas i två mindre områden, ett område där det 
, i fortsättningen benämnt 

, samt ett område med , i 
fortsättningen .  

Figuren nedan visar  med grönt och  med rött.  

 

 

Figur 14: 

 

I detta område förväntas i samband med , som t ex 
 av  till  eller  av  från .  

 kommer att markeras med enligt avtal med Ystad Hamn 
och myndigheterna. 
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Arbeten till havs som sker innanför : 

- 
. 

- . 

- . 

- 

- 

- . 

- 

- 

- 

Största delen av stålet som ska användas till kajkonstruktionen . Transport 
från  till  kommer att vara en  som . Ett 
samarbete med andra aktörer inom hamnområdet  så att ställer till 

. 

Den vid för spont, säkerställer att det kommer att vara 
, för såvitt angår  av  och . 

Per Aarsleff A/S har försökt placera , för att ta 

   

I detta område kommer det att vara , i form av  och 
. Aarsleff, våra underentreprenörer, samt leverantörer kommer att göra sitt 

yttersta för att så lite som möjligt och med den 
.  

 kommer att markeras med enligt avtal med Ystad 
Hamn och myndigheterna.  

Arbeten till havs som sker innanför : 

- .  

- 

- 

Dessa arbeten och ska utföras för att fullgöra utbyggnaden, men Aarsleff har 
. 

: 
 och vågbrytare kommer att ske med en 

. 

: 
De utförs som stora som på 

 och . Denna metod är än att man ska eller 
. 

: 
 utförs med en , som kan upprätthålla en  och 

.  till  kommer att ske med med  
, så att det inte eller  i .   
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Planläggning 

Arbetena i båda områdena planläggs i samarbete med byggherren, således att arbetet löper utan 
 eller .  

Särskilt aktiviteterna i  är viktiga att planlägga. 

:  
 och vågbrytaren kommer att utföras efter att 

vågbrytare är nästan färdig och 
.  

Det gör arbetet och kan därmed utföras .  
kommer också att när den passerar .   

: 
Placeringen av de ska ske under för att säkerställa en 

 och . Planläggningen av detta arbete kommer att ske i samarbete med 
byggherren, så att placeringen skapar . 

: 
 i  kommer primärt att ske under , så att 

den .  i  och mellan 
pirhuvudena kommer att försöka utföras vid då det är .  

Kommunikation 

Kommunikation mellan de arbetande enheterna, hamnvakten och den övriga fartygstrafiken är 
mycket viktig för och av .  

Alla som används till utbyggnaden är utrustade med och upprätthåller 
och den  som Ystad Hamns vakt  när det arbetas i 

båda områdena. De anmäler sig till hamnvakten 
eller . Därmed säkerställs att det eller  

. Det ger också den möjlighet att och 
och ger de  att om det är nödvändigt.  

 


