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1 GENERELLT 470 days Sat 01/09/18 Fri 19/06/20

2  

Task Milestone Summary Critical

Bilaga 4

TIDPLAN 
2018.07.05

FÄRJELÄGE 7 OCH 8
YSTAD HAMN

Page 1



ID

19

Task Milestone Summary Critical

Bilaga 4

TIDPLAN 
2018.07.05

FÄRJELÄGE 7 OCH 8
YSTAD HAMN

Page 2



ID Task Name Duration Start Finish

93  

Task Milestone Summary Critical

Bilaga 4

TIDPLAN 
2018.07.05

FÄRJELÄGE 7 OCH 8
YSTAD HAMN

Page 3



ID Task Name Duration Start Finish

140  

0

Task Milestone Summary Critical

Bilaga 4

TIDPLAN 
2018.07.05

FÄRJELÄGE 7 OCH 8
YSTAD HAMN

Page 4


